



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Il Direttore Generale
Dott.ssa Teresa Romei

Area Affari Logistici e Negoziati
Dott. Matteo Di Trani

Servizio Gare e Assicurazioni
Dott.ssa Filomena Perna

Oggetto: FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI ELEVATA TECNOLOGIA DIGITALE PER L'ALLESTIMENTO E IL POTENZIAMENTO MULTIMEDIALE DELLE AULE DIDATTICHE DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA (F12_2022), MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016.

CIG: 9011413541

CUP: D79J21012430001

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 20, comma 2, lettera c), dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia che attribuisce al Direttore generale i poteri di spesa di propria competenza adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- VISTO** il D.D.G. prot. n. 62865-I/7 del 22.12.2021, con cui è stata aggiudicata la fornitura, l'installazione e la posa in opera di impianti di elevata tecnologia digitale per l'allestimento e il potenziamento multimediale delle aule didattiche dei Dipartimenti dell'Università per un importo pari a € 138.688,10 oltre IVA, mediante trattativa diretta su MEPA con il fornitore Lucana sistemi s.r.l., P. IVA 00315930776;
- VISTI** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; l'art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e come da ultimo modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 18;
- CONSIDERATO** che il DEC, dott. Roberto D'Ecclesia, con mail del 18 marzo 2022 alla RUP, ha chiesto di procedere con un aumento delle prestazioni nei limiti del c.d. quinto d'obbligo previsto dall'art. 106, co. 12 D. Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 2.000,00, oltre IVA, per sopraggiunte necessità, e che la richiesta di modifica contrattuale si giustifica in relazione alle esigenze emerse in fase di installazione e posa in opera del materiale oggetto della fornitura, presso un laboratorio didattico della Clinica Odontoiatrica, al fine di integrare la strumentazione a corredo di uno scanner tridimensionale, oltre che alle esigenze relative alla necessità di provvedere alla revisione della cavettistica

presso le aule che non sono state ammodernate negli ultimi interventi effettuati;

VISTI	l'art. 106, co. 1, lett. b) e co. 12 del D. Lgs. 50/2016;
RAVVISATA	in particolare, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. b) punti 1) e 2);
VISTO	il comunicato del Presidente dell'ANAC del 23.03.2021 recante "Indicazioni operative sull'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto";
DATO ATTO	che la RUP ha autorizzato, per quanto di propria competenza, la modifica contrattuale in oggetto, con nota prot. n. 16414 del 24/03/2022, in riscontro alla suddetta richiesta del DEC;
VISTO	il preventivo dell'impresa Lucana sistemi s.r.l., di importo pari a € 2.000,00 oltre IVA relativo alla quantificazione della spesa sopra illustrata, ritenuta congrua da parte del DEC,

DECRETA

- di modificare il contratto di fornitura e posa in opera di impianti di elevata tecnologia digitale per l'allestimento e il potenziamento multimediale delle aule didattiche dei Dipartimenti dell'Università stipulato con l'Impresa Lucana sistemi s.r.l., P. IVA 00315930776, per un importo pari a € 2.000,00, oltre IVA;
- la spesa complessiva, pari a € 2.440,00 graverà sui fondi rivenienti dalle assegnazioni ex D.M. 734/2021, vincolo n. 1247/2021.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Teresa Romei

Firma digitale ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 82/2005