



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**Il Direttore Generale**

Dott.ssa Teresa Romei

**Area Affari Logistici e Negoziati**

Dott. Matteo Di Trani

**Servizio Edilizia**

Ing. Michele Turchiarelli

**Unità Manutenzione**

Arch. Gabriele Berardi

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO.2, LETTERA A) DEL DECRETO – LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DA ULTIMO MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 18 DEI LAVORI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN'AULA A RUSTICO DA ADIBIRE AD AULA MULTIMEDIALE LOCALIZZATA AL PIANO INTERRATO DELL'EDIFICIO POLO BIOMEDICO (CR1) SITO IN FOGGIA (L18\_2022), MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E) DEL D. LGS. 50/2016.  
CIG: 9334085A9B

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** l'art. 20, comma 2, lettera c), dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia che attribuisce al Direttore generale i poteri di spesa di propria competenza adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- VISTO** il D.D.G. n. 600/2022, prot. n. 43099 – IX/2 del 1°/09/2022, con cui sono stati aggiudicati all'operatore Ross Tek s.r.l., P. IVA 04350550713, i lavori finalizzati al completamento e all'adeguamento funzionale di un'aula a rustico da adibire ad aula multimediale localizzata al piano interrato dell'edificio Polo Biomedico (CR1) sito in Foggia, per un importo pari a € 73.515,60, di cui 1.960,42 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- il contratto di appalto per l'esecuzione dei suddetti lavori stipulato con l'operatore affidatario (prot. n. 63177-2022);
- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nuovo Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, l'art 226, comma 2, a mente del quale, a decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;
- CONSIDERATO** che il direttore dei lavori Arch. Alex De Muzio, con richiesta prot. n. 35028 – IX/2 del 13/07/2023 da intendersi qui integralmente richiamata, sebbene non materialmente allegata, ha evidenziato la necessità di procedere a una modifica del suddetto contratto d'appalto al fine di realizzare lavori

supplementari non sostanziali ma resisi comunque necessari in base a specifiche esigenze di cantiere, attestate con la medesima richiesta sopra richiamata;

acquisita l'autorizzazione del RUP;

VISTO il computo metrico per i lavori supplementari che si intende qui integralmente richiamato sebbene non materialmente allegato, presentato dall'impresa Ross – Tek s.r.l., allegato dal Direttore dei Lavori alla summenzionata richiesta prot. n. 35028 – IX/2 del 13.07.2023 e da quest'ultimo approvato, in base al quale il costo complessivo dei lavori stessi è pari ad € 20.130,77 oltre IVA, di cui € 490,99 per oneri della sicurezza;

ATTESO che l'operatore economico il suddetto importo al netto dell'applicazione del ribasso del 27%;

ATTESO che la suddetta modifica contrattuale può essere adottata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto, non sostanziale ai sensi del comma 4;

che le nuove lavorazioni sono necessarie per il corretto avanzamento dei lavori e per l'ultimazione degli stessi;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sulla quota di tasse e contributi pagate dagli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica riservate al sezionale di Budget dell'Amministrazione Centrale

#### **DECRETA**

- di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) e comma 12 il contratto relativo ai lavori indicati in oggetto secondo la documentazione citata in premessa e da intendersi qui integralmente richiamata, sebbene non materialmente allegata per un importo pari a € 14.828,03, oltre IVA;
- la spesa complessiva, pari a € 18.090,19 graverà sui fondi delle scuole di specializzazione, all'uopo destinati e indicati nel DDG di aggiudicazione n. 600/2022 summenzionato.

**Il Direttore Generale  
Dott.ssa Teresa Romei**

Firma digitale ai sensi dell'art. 21  
del D.Lgs. n. 82/2005