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HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direttore Generale
Dott.ssa Teresa Romei

Direzione Gestioni Operative
Dott. Matteo Di Trani

Area Edilizia, Patrimonio e Grandi Attrezzature
Dott. Giovanni Bove

Servizio Edilizia
Ing. Michele Turchiarelli

Unita Sviluppo Edilizio
Arch. Gabriele Berardi

Oggetto: PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO DEL
POLO BIOMEDICO DELL’UNIVERSITA DI FOGGIA, DESTINATO AD OSPITARE IL “CENTRO DI RICERCA
IN ALIMENTAZIONE, STILI DI VITA E MODELLI PREDITTIVI DELLA SALUTE” — DIPARTIMENTO DI
ECCELLENZA CIG 9353335836 - CUP D78F18000080001 — Affidamento lavori di completamento del
lotto 1 e opere complementari

Impresa appaltatrice: PRO.SE.CO. S.R.L. (sede legale in E. De Nicola n.97, Torremaggiore; Cod. Fisc. - P. IVA
03765310713)

Affidamento: Contratto del 07/04/2023, prot. 20708 — IX/4, rep. n. 657/2023 del 12/04/2023

Importo lavori contrattuale: 2.745.912,38 euro, oltre IVA.

Importo variante n. 01: 1.285.250,00 € di cui 27.950,00 € per oneri di sicurezza, oltre IVA.

ATTO AGGIUNTIVO E
VERBALE CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI
(art 106, comma 12 D.Igs n. 50/2016 — art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

PREMESSO

- che in esito all’espletamento della suddetta gara con D.D.G. n. 860/2022, prot. n. 65787 — I1X/2 del
14/12/2022, I'appalto & stato aggiudicato alla PRO.SE.CO. S.R.L. (sede legale in E. De Nicola n.97,
Torremaggiore; Cod. Fisc. - P. IVA 03765310713) per un importo contrattualizzato di 2.745.912,38 euro,
oltre oneri della sicurezza e IVA come per Legge;

- cheindata 26/04/2023 sono stati consegnati i lavori, come da apposito verbale sottoscritto dalle parti;

- cheil contratto d’appalto prevedeva la realizzazione di uno STRALCIO per una superficie pariamq 2.418
e 12.090 mc;

- che con il presente aggiuntivo si vogliono affidare alla stessa ditta le opere di completamento della
volumetria del plesso con la realizzazione del Il STRALCIO per mqg 518 e mc 2590;

- che al termine dei lavori il corpo unico avra superficie lorda totale pari a mq 2.936 e cubatura per mc
14.680;



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

che a seguito di valutazioni tecnico economiche siritiene opportuno dover affidare la realizzazione delle
opere di completamento del plesso alla stessa ditta attualmente operante per le ragioni sotto descritte:

e il corpo denominato C possiede al momento un progetto esecutivo strutturale a se stante ed
indipendente dai restanti corpi A e B. La successiva modifica in ampliamento costituirebbe con
il corpo erigendo, un unico organismo strutturale, soluzione in grado di migliorare le prestazioni
costruttive e la risposta sismica del fabbricato, oltre ad evitare la realizzazione di ulteriori giunti
strutturali;

® |a realizzazione dell’ampliamento del corpo C e l'affidamento dei lavori alla stessa ditta
attualmente operante in cantiere, favorirebbe economie di progetto dettate dall’adozione di
varianti alle vie di esodo e ai sistemi di collegamento verticali che altrimenti risulterebbe
complesso gestire. Nello specifico I'autonomia funzionale del plesso era garantita dalla
realizzazione di una muratura di tamponamento di testata e di scala esterna di emergenza che
nella nuova soluzione vengono a perdere la loro funzione;

e |a presenza di due organizzazioni operative, insistenti sullo stesso cantiere oltre a complessita
organizzative e in materia di sicurezza costituirebbe ulteriori diseconomie per via degli
apprestamenti ed opere provvisionali attualmente gia approntate dalla ditta operante.

la presente perizia di completamento viene redatta ai sensi dell’art. 106 del D.lgs n. 50/2016 comma 1,
lett. b) e lett. ¢), in quanto le opere previste comporterebbero per I'amministrazione aggiudicatrice o
I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi se affidate ad altro
operatore;

I'importo contrattuale in aumento, dunque, ribassato del 10% offerto in sede di aggiudicazione, ¢ di
1.257.300,00 € oltre 27.950,00 € per oneri di sicurezza e IVA come per legge.

il nuovo importo contrattuale e quindi pari a complessivi 4.031.162,38 (quattro milioni
trentunomilacentosessantadue/38), con un aumento pari a circa il 46,80 % dell'importo contrattuale
originario.

TUTTO CIO PREMESSO

L'anno 2023, il giorno18 (diciotto) del mese di Luglio dell’anno 2024, alla presenza dei sigg.ri:

dott. Vitoantonio Orsi, nato a Torremaggiore (FG), codice fiscale RSOVNT64A24L273C, in qualita di
Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice PRO.SE.CO SRL;

Arch. Gabriele Berardi, in qualita di Direttore dei Lavori in oggetto;

Ing. Michele Turchiarelli, in qualita di R.U.P.

con il presente atto si conviene quanto segue:

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo Legale Rapp.te dott. Vitoantonio Orsi,

DICHIARA E Sl OBBLIGA

di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di completamento redatta dal Direttore dei
Lavori in data 01/07/2024 secondo quanto descritto negli elaborati tecnici e grafici ad essa allegati;



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

- dieseguire i lavori oggetto di perizia agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscritto in
data 07/04/2023, prot. 20708 — IX/4, rep. n. 657/2023 del 12/04/2023 per un importo lordo
complessivo a corpo di 4.031.162,38 (quattro milioni trentunomilacentosessantadue/38) per lavori,
soggetti al ribasso offerto in sede di gara e pari al 10%, comprensivo di oneri della sicurezza pari a
222.007,60 € (euro duecentoventiduemilasette/60) non soggetti a ribasso, ai prezzi di cui all’elaborato
Elenco Prezzi ad essa allegato;

- diaccettare che il tempo utile per dare ultimati i lavori, & in giorni 980, naturali e consecutivi;

- di accettare i prezzi delle lavorazioni oggetto di variante desunti dai prezziari correnti ed aggiornati
(Regione Puglia — ed. marzo 2023) ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DM n. 49/2018, di cui ai seguenti
elaborati allegati alla perizia di completamento e di cui ne fanno parte integrante:

o COMPUTO METRICO AMPLIAMENTO CORPO “C”
o URB-03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
o PAS-03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

o compresi i Nuovi Prezzi, concordati con la Direzione dei Lavori

Il presente atto e fin d'ora impegnativo per I'lmpresa appaltatrice, mentre vincolera I'Amministrazione solo dopo
che siano intervenute le superiori approvazioni.

Foggia, 19/07/2024
Il Direttore dei Lavori
(Arch.Gabriele Berardi)

Autorizzato,
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Michele TURCHIARELLI)

Firmato digitalmente da: TURCHIARELLI MICHELE
Per accettazione, Data: 18/07/2024 12:06:23

L'impresa
(Pro.se.co. s.r.l.)



		2024-07-18T10:06:23+0000
	TURCHIARELLI MICHELE




